

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Информирование о проведении ГИА-11 в сентябрьские сроки через средства массовой информации и с использованием информационных технологий.	20-29.07	МО ЗК КЦОКО МСУ ОО
2	Планирование числа участников ГИА-11 в сентябрьские сроки по предметам из числа лиц, имеющих справку об обучении. Подготовка заявки на экзаменационные материалы.	08-10.08	МО ЗК КЦОКО МСУ
3	Определение ППЭ. Техническое оснащение ППЭ. Проверка готовности ППЭ.	25.07-21.08	МО ЗК
4	Подготовка писем о согласовании взаимодействия с УМВД, МЧС, Минздравом, Читаэнергосбытом, ПАО «Ростелеком».	18-22.09	МО ЗК КЦОКО
5	Приём заявлений на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки. (Форма заявления та же, что использовалась в основные сроки).	08-22.08	МСУ ОО
6	Проверка состояния защищённого канала связи между МСУ и РЦОИ. Взаимодействие с РЦОИ для восстановления работы канала в случае необходимости.	22.08-05.09	РЦОИ МСУ
7	Формирование и утверждение состава предметных комиссий по русскому языку и математике.	16.08	МО ЗК КЦОКО
8	Формирование и утверждение состава работников ППЭ.	19.08	МО ЗК КЦОКО
9	Формирование заявки на участие в ГИА-11 в сентябрьские сроки по муниципальным образованиям.	23.08	МСУ
10	Формирование и утверждение состава участников ГИА-11 в сентябрьские сроки по Забайкальскому краю по предметам, по датам.	23-24.08	МО ЗК КЦОКО
11	Проведение экзаменов в соответствии с расписанием. Обработка бланков ответов. Проверка экзаменационных работ.	5, 8, 14.09	РЦОИ
12	Выдача результатов участникам экзаменов.	В соответствии с графиком	РЦОИ
13	Подведение итогов ГИА-11 в сентябрьские сроки.	30.09	МО ЗК КЦОКО МСУ ОО