

Дорожная карта

№	Виды работ	Сроки выполнения	Ответственные
1	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году		
1.1	Проведение статистической обработки результатов ГИА-9 и ГИА-11 2017 года: - статистическая обработка результатов ИС(И) по Забайкальскому краю, по муниципальным образованиям, - статистическая обработка результатов ГИА-9 по Забайкальскому краю, по муниципальным образованиям, по предметам, - статистическая обработка результатов ГИА-11 по Забайкальскому краю, по муниципальным образованиям	июнь-июль	РЦОИ
1.2	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 г.: - особенности подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Забайкальском крае, - особенности подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), результаты ИС(И), - анализ составов предметных комиссий, содержания работы предметных комиссий в ходе подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, - анализ подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, проблемные точки подготовки и пути их решения, - анализ результатов контроля проведения ГИА-9 и ГИА-11: общественного наблюдения, работы членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК, анализ замечаний федеральных общественных наблюдателей, федерального эксперта, - анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, - анализ результатов ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по Забайкальскому краю и по муниципальным образованиям,	июнь-июль	КЦОКО
1.3	Подготовка отчетов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11: 1.отчёт о работе предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», 2.статистико-аналитический предметных комиссий по результатам ЕГЭ по предмету по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»,	июль	Председатели и заместители председателей ПК, КЦОКО, РЦОИ

1.4	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач: - на традиционном региональном августовском совещании педагогических работников, - на конференциях по качеству образования регионального и муниципального уровней, - на семинарах-совещаниях представителей органов местного самоуправления в сфере образования, - на обучающих семинарах для лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	август - март	МО ЗК, КЦОКО
1.5	Издание информационных сборников (статистика) по результатам ГИА-9 и ГИА-11 по всем предметам, по образовательным организациям, по муниципальным образованиям, по Забайкальскому краю: 1. Результаты ЕГЭ в Забайкальском крае в 2017 году. 2. Результаты ОГЭ в Забайкальском крае в 2017 году.	июнь-июль	Председатели и заместители председателей ПК, КЦОКО, РЦОИ
1.6	Предоставление информации по результатам и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в региональном публичном отчёте: десятой версии ежегодного аналитического доклада "Качество общего образования в Забайкальском крае: состояние, тенденции, проблемы и перспективы".	июль	КЦОКО
1.7	Издание информационных сборников (аналитика) по результатам ГИА-9 и ГИА-11 по всем предметам: 1. Аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ в Забайкальском крае в 2017 году. 2. Аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ в Забайкальском крае в 2017 году.	июнь-июль	КЦОКО
2	Меры по повышению качества образования по предметам		
2.1	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании, по их подготовке к пересдаче по русскому языку и математике в сентябре 2017 г.	июль-сентябрь	ОО, МСУ
2.2	Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь-октябрь	ИРО
2.3	Принятие соответствующих управленческих решений по результатам ГИА-9 и ГИА-11 на региональном, муниципальном и школьном уровнях с целью повышения качества образования по предметам.	октябрь	МО ЗК, МСУ, ОО
2.4	Подготовка и проведение региональных мониторинговых исследований качества общего образования в Забайкальском крае.	в течение года	МО ЗК, КЦОКО

2.5	<p>Проведение мероприятий по повышению качества общего образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - межрегиональный вебинар «Муниципаль-ные модели поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-виях: приоритетные направления, реализация» в рамках Краевой августовской конференции педагогических работников Забайкальского края, - презентация 4 лучших практик деятельности школ с низ-кими результатами обучения, школ, функционирующих в небла-гоприятных социальных условиях по повышению эффективности функционирования, и школ – лидеров, имеющих статус «стажировочная площадка», «региональная инновационная пло-щадка» в рамках осенней Краевой научно-образовательной инновационной сессии, -проблемный семинар «Эффективное управление общеобразовательной организацией: от качества образовательной среды – к качеству результатов образовательной деятельности» в рамках Межрегиональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования: модернизация содержания и технологий обучения», -межрегиональные вебинары «Современные технологии преподавания и повышения образовательных результатов в рамках предметных областей: «русский язык», «литература», «математика», «обществознание» (3 вебинара) с привлечением предметных ассоциаций, региональных и межрегиональных сетевых педагогических сообществ, -курсы повышения квалификации для руководящих и педагогических работников школ Забайкальского края, показывающих низкие результаты, и функционирующих в не-благоприятных социальных условиях, -подготовка и тиражирование не менее 16 комплектов описания лучших практик деятельности образовательных организаций - вебинары для учителей "Подготовка обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 по предметам", - семинары, стажировки, мастер-классы для учителей-предметников, с посещением открытых уроков педагогов, имеющих учеников, показавших высокие результаты ГИА-9 и ГИА-11 - подготовка методических писем по предметам, - участие заместителя председателя ПК ГИА-11 по математике в федеральном уровне по линии 	в течение года	МО ЗК, ИРО, МСУ
-----	---	----------------	-----------------------

2.6	<p>Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуальные проблемы преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе, - современное биологическое образование в контексте ФГОС, - современное географическое образование в контексте ФГОС, - профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего образования, - методы решения задач ЕГЭ и ОГЭ по математике, - трудные задачи ЕГЭ и ОГЭ по математике, - профессиональная деятельность учителя математики в условиях перехода на ФГОС, - школьное историко-обществоведческое образование: проблемы и перспективы развития в условиях ФГОС, - диагностика достижений обучаемых с целью проведения занятий практического характера по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11, - анализ результатов ЕГЭ по предметам, пути <i>совершенствования</i> результатов, - достижение требований ФГОС в обучении химии, - методы решения задач ЕГЭ по химии. 	в течение года	МО ЗК, ИРО, МСУ
3	Формирование банка нормативно-правовых документов		
3.1	<p>Разработка и утверждение региональных нормативно-правовых документов по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Забайкальском крае соответствии с нормативно-правовыми актами федерального уровня:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приказы по подготовке и проведению ИС(И), - приказы по утверждению составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, определению их персональной ответственности, - приказы по утверждению составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, определению их персональной ответственности, - приказы по утверждению региональных нормативно-правовых документов, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11, - приказы, утверждающие схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11, - приказы о проведении обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, - приказы по утверждению составов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11, - приказы по приёму, передаче, хранению и уничтожению экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11, - приказы, определённые Порядком проведения ГИА: о местах регистрации на сдачу ГИА-9, ГИА-11 и ИС(И), утверждение ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, о местах работы предметных комиссий, о формировании и ведении РИС, об автоматизированном распределении участников ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, - приказы по проведению апробаций, 	ноябрь-февраль	МО ЗК, КЦОКО

3.2	<p>Разработка и утверждение положений, регламентов и инструкций по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Забайкальском крае в 2018 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - положение о ГЭК Забайкальского края, - положение о предметных комиссиях ГЭК Забайкальского края, - порядок формирования составов предметных комиссий, - регламент работы предметных комиссий, - регламент проведения ИС(И) в Забайкальском крае в 2018 году, - регламент проведения ГИА-11 в Забайкальском крае в 2018 г, - регламент проведения ГИА-9 в Забайкальском крае в 2018 году, - регламент работы РЦОИ Забайкальского края в 2018 году, - инструкция для членов ГЭК, - инструкция для руководителей ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, - инструкция для технических специалистов ППЭ ЕГЭ, - инструкция для организаторов в аудиториях ППЭ, - инструкция для организаторов вне аудиторий ППЭ, - инструкция по проведению ОГЭ по иностранным языкам, - инструкция по проведению ОГЭ по информатике и ИКТ, - инструкция по проведению ОГЭ по физике, - инструкция по проведению ОГЭ по русскому языку, - инструкция для руководителей образовательных организаций, на территории которых размещены ППЭ, - инструкция для лиц, сопровождающих участников ГИА-9 и ГИА-11, - инструкция для медицинского работника в ППЭ. 	декабрь-февраль	МО ЗК, КЦОКО
3.3	Обновление банка нормативно-правовых документов РФ и Забайкальского края на сайтах Минобразования Забайкальского края (МО ЗК) и ГУ КЦОКО.	в течение года	МО ЗК, КЦОКО
4	Финансовое обеспечение проведения ГИА		
4.1	Распределение средств регионального бюджета для финансового обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 с учётом планирования расходов на установку и эксплуатацию систем видеонаблюдения, материально-техническое оснащение РЦОИ и ППЭ ГИА-11, обеспечение работы каналов связи, обновление электронных подписей.	ноябрь-январь	МО ЗК, КЦОКО
4.2	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	январь-февраль	МО ЗК, КЦОКО

4.3	Заключение госконтрактов и договоров с юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ и поставке товаров, необходимых для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11: ФГБУ "ФЦТ" по приобретению программного обеспечения для обработки бланков ответов ГИА-9, с Оператором по установке, эксплуатации и консервации систем видеонаблюдения, а также с другими организациями.	март-апрель	МО ЗК, КЦОКО
4.4	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	январь-июнь	КЦОКО
4.5	Издание приказа по срокам, объемам и направлениям финансирования подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	ноябрь-февраль	МО ЗК
4.6	Осуществление оплаты на основе договоров и актов выполненных работ лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11: членам ГЭК, муниципальным администраторам ГИА-11, муниципальным координаторам ГИА-9, специалистам и операторам РЦОИ, руководителям ППЭ ГИА-11, техническим специалистам ППЭ ГИА-11, организаторам ППЭ ГИА-11, членам предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11.	май-сентябрь	МО ЗК, КЦОКО
5	Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11		
5.1	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне: - муниципальные администраторы ГИА-11, - муниципальные координаторы ГИА-9, - лица, ответственные за внесение сведений в РИС ГИА-9, - лица, ответственные за внесение сведений в РИС ГИА-11, - председатели и заместители председателей предметных комиссий ГИА-11 и ГИА-9, - члены ГЭК, - уполномоченные представители ГЭК, - руководители ППЭ ГИА-11, - технические специалисты ППЭ ЕГЭ, - руководители ППЭ ОГЭ (по запросу), - технические специалисты ППЭ ОГЭ (по запросу) - общественные наблюдатели.	октябрь-май	КЦОКО
5.3	Обучение на региональном уровне экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11. Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий ГИА-11. Присвоение статусов экспертам предметных комиссий ГИА-11 в соответствии с результатами квалификационных испытаний. Выдача свидетельств об обучении экспертам предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11	февраль-май	КЦОКО, ПК
5.4	Обучение сотрудников РЦОИ и операторов РЦОИ.	ноябрь-май	КЦОКО

5.5	<p>Осуществление контроля проведения обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - регистрация всех категорий обучаемых лиц, сравнение состава обучаемых с информацией, внесённой в РИС и со списками, утверждёнными приказами Минобразования Забайкальского края, - проведение зачетов по изученному материалу для всех категорий обучаемых (кроме экспертов), - проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, - отчёты муниципальных органов местного самоуправления об обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на федеральном (дистанционно), муниципальном и школьном уровнях, - отчёты председателей предметных комиссий о проведении обучения экспертов. 	апрель-май	КЦОКО
5.6	Разработка учебной программы для подготовки всех категорий лиц, привлекаемых для подготовки и проведения ГИА в 2018 г.	октябрь	КЦОКО
5.7	Разработка учебных программ для подготовки экспертов предметных комиссий.	июль-декабрь	ПК
5.8	Составление и утверждение графика проведения обучающих семинаров, консультаций, групповых занятий по заявленным проблемам.	октябрь-декабрь	КЦОКО
5.9	Сбор, обобщение и анализ информации о проведении обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ на базе МСУ и на базе КЦОКО. Подведение итогов обучения.	май	КЦОКО
5.10	<p>Организация 3 учебных площадок для обучения лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, в рамках реализации проекта «Развитие подходов унификации подготовки кадров для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» на базе РЦОИ.</p> <p>Ориентированность программы работы учебных площадок на практические работы, имитацию проведения экзаменов в ППЭ и аудиториях, использование технологий "Печать КИМ в аудиториях", "Сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ". Привлечение всех технических специалистов ППЭ ЕГЭ и организаторов для участия в работе учебных площадок. Обязательность проведения практикума по формированию индивидуальных комплектов.</p>	ноябрь-май	МО ЗК, КЦОКО
5.11	Организация межмуниципального обмена опытом по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: на всех семинарах-совещаниях для муниципальных администраторов ГИА-11 и муниципальных координаторов ГИА-9, а также обучающих семинарах для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	КЦОКО
5.12	Представление передового опыта муниципальных образований по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне на всех семинарах-совещаниях для муниципальных администраторов ГИА-11 и муниципальных координаторов ГИА-9, а также обучающих семинарах для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	КЦОКО

5.13	Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11: проведение зачётов на каждом семинаре для всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проведение зачётов в форме тестов, собеседования, решения практических задач с использованием федеральных и региональных нормативно-правовых документов и обучающих материалов, разработанных на федеральном уровне.	в течение года	КЦОКО
5.14	Организация обучения председателей и (или) заместителей председателей предметных комиссий на семинарах для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» в очной и (или) заочной формах.	сентябрь-май	КЦОКО
6	Организационная работа		
6.1	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года.	июль-сентябрь	МО ЗК, КЦОКО, РЦОИ
6.2	Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ): определение состава РЦОИ, разработка Положения о РЦОИ и Регламента работы РЦОИ.	октябрь-декабрь	МО ЗК, КЦОКО
6.3	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.	октябрь	КЦОКО
6.4	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки в сентябре 2017 г.	август-сентябрь	РЦОИ
6.5	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).	октябрь-декабрь	МО ЗК, КЦОКО
6.6	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной день и дополнительный сроки.	ноябрь-май	КЦОКО, РЦОИ
6.7	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.	декабрь-февраль	КЦОКО
6.8	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ: МЧС, УМВД России по Забайкальскому краю, Оператором, УСС по Забайкальскому краю, Министерством здравоохранения, энергоснабжающими предприятиями, интернет-провайдерами.	в течение года	МО ЗК, КЦОКО
6.9	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК.	март, май, август	МО ЗК
6.10	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.	март, май, август	КЦОКО, МСУ

6.11	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	март-май	МО ЗК, МСУ
6.12	Участие в апробациях.	в течение года	КЦОКО, РЦОИ
6.13	Техническое оснащение РЦОИ соответствующим оборудованием и программным обеспечением.	в течение года	МО ЗК, РЦОИ
6.14	Техническое оснащение ППЭ соответствующим оборудованием и программным обеспечением.	в течение года	МО ЗК, РЦОИ, МСУ
6.15	Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Забайкальском крае (СИЦ).	март-июнь, сентябрь	МО ЗК
6.16	Сбор и формирование базы сканированных заявлений участников ГИА-9 и ГИА-11 по муниципальным образованиям, по образовательным организациям, по категориям участников. Использование банка заявлений при работе с РИС.	январь-февраль	РЦОИ
6.17	Взаимодействие с Рособрнадзором по вопросам контроля над процедурой подготовки и проведения ГИА.	в течение года	МО ЗК, РЦОИ
6.18	Взаимодействие с ФЦТ по вопросам технического и технологического обеспечения подготовки и проведения ГИА.	в течение года	РЦОИ
6.19	Взаимодействие с ФИПИ по вопросам совершенствования работы предметных комиссий.	в течение года	КЦОКО
6.20	Определение и направление для утверждения в Рособрнадзор кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК.	ноябрь	МО ЗК, КЦОКО
6.21	Определение и направление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных комиссий ГИА-11 и заместителей председателей предметных комиссий ГИА-11.	январь	МО ЗК, КЦОКО
6.22	Формирование и утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	октябрь	МО ЗК, КЦОКО
6.23	Назначение лиц, ответственных за ведение РИС-9 и РИС-11, на региональном, муниципальном и школьном уровнях.	ноябрь	МО ЗК, КЦОКО, МСУ
6.24	Внесение сведений в РИС-9 и РИС-11: - о МО ЗК, РЦОИ, об ОО, о ППЭ и аудиторном фонде ППЭ, - об участниках ИС(И), о выпускниках текущего года, об участниках ГИА и выбранных ими предметах и форме ГИА, о категориях участников ГИА, о допуске участников ГИА к сдаче ГИА, - о членах ГЭК, о работниках ППЭ (руководители, технические специалисты, ассистенты для участников ГИА с ОВЗ, организаторы), - об участниках ИС(И) и ГИА с ОВЗ, - об общественных наблюдателях, о членах предметных комиссий.	по плану- графику ФЦТ	РЦОИ, МСУ, ОО

6.25	Обеспечение взаимодействия РИС-9 и РИС-11 с ФИС.	по плану-графику ФЦТ	РЦОИ
6.26	Формирование и утверждение составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: членов ГЭК (ГИА-11), муниципальных уполномоченных ГЭК (ГИА-9), муниципальных администраторов ГИА-11, муниципальных координаторов ГИА-9, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, сотрудников и операторов РЦОИ, организаторов ППЭ, членов предметных комиссий.	октябрь-апрель	МО ЗК, КЦОКО, МСУ
6.27	Обновление электронных подписей членов ГЭК для проведения раздела "Говорение" по иностранным языкам, при использовании технологии печати КИМ, и сканирования ЭМ ЕГЭ в ППЭ.	январь-март	МО ЗК, КЦОКО
6.28	Проверка членами ГЭК готовности ППЭ.	март, май, август	МО ЗК, ГЭК
6.29	Организация ГИА-9 и ГИА-11 для участников с ОВЗ: сбор и анализ информации об участниках ЕГЭ и ОГЭ с ОВЗ, сбор пакета документов от участников ЕГЭ и ОГЭ с ОВЗ, согласование и утверждение ассистентов, создание условий для участников ЕГЭ и ОГЭ с ОВЗ, издание приказов по проведению ЕГЭ и ОГЭ для участников с ОВЗ.	октябрь-апрель	МО ЗК, МОУО, РЦОИ
6.30	Организация работы по проведению ЕГЭ и ОГЭ в досрочный период: сбор заявок, издание приказов по проведению ЕГЭ и ОГЭ в досрочный период.	февраль-апрель	МО ЗК, КЦОКО
6.31	Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с расписанием.	март-сентябрь	МО ЗК, РЦОИ, ППЭ
6.32	Обеспечение бесперебойной связи между ФГБУ "ФЦТ", РЦОИ и ППЭ: Администрирование сети защищенных каналов связи между РЦОИ, МО и ППЭ. Обеспечение бесперебойной работы защищенного канала связи между РЦОИ и ФЦТ. Обеспечение бесперебойного, своевременного обмена информацией между РЦОИ и ФЦТ, РЦОИ и ППЭ. Администрирование резервных каналов связи между РЦОИ и ФЦТ,	в течение года	МО ЗК, МОУО, КЦОКО, РЦОИ
6.33	Оказание содействия Оператору в установке видеонаблюдения в ППЭ. Взаимодействие с Оператором при подготовке, эксплуатации и консервации оборудования для видеонаблюдения в ППЭ.	в течение года	МО ЗК, МСУ
6.34	Сопровождение работы ГЭК: - проведение заседаний ГЭК в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, - информирование ГЭК о ходе подготовки и проведении ГИА-9 и ГИА-11, об итогах экзаменов, о нарушениях в ППЭ, допущенных участниками ГИА-9 и ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к проведению экзаменов, - информирование о решениях ГЭК участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, - внесение изменений в РИС-9 и РИС-11 по решению ГЭК, взаимодействие с РОИ по внесению изменений в РИС, - взаимодействие с ФГБУ "ФЦТ" по выполнению решений ГЭК	в течение года	КЦОКО

6.35	<p>Сопровождение работы конфликтной комиссии (КК):</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение заседаний КК в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, - информирование о решениях КК участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, - своевременная обработка апелляционных работ, - взаимодействие с ФГБУ "ФЦТ" по выполнению решений КК. 	апрель-сентябрь	МО ЗК, КЦОКО, РЦОИ
6.36	<p>Работа с результатами ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование участников о результатах ГИА-9 и ГИА-11 через муниципальные органы самоуправления в сфере образования и образовательные организации, - статистическая обработка результатов, их анализ, 	апрель-октябрь	РЦОИ
6.37	<p>Работа с экзаменационными материалами ГИА-9 и ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование заявок на экзаменационные материалы ГИА-9 и ГИА-11 по ППЭ, по Забайкальскому краю на досрочный, основной и дополнительный периоды, - назначение лиц, ответственных за приемку, распределение и ответственное хранение экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11, - приемка экзаменационных материалов ЕГЭ из УСС по Забайкальскому краю, их учет, распределение экзаменационных материалов по ППЭ, формирование посылок в ППЭ, - приемка экзаменационных материалов ГИА-11 из ППЭ, их обработка, складирование, ответственное хранение, - приемка экзаменационных материалов ГИА-9 из ППЭ, их обработка, складирование, ответственное хранение, - приёмка из УСС по Забайкальскому краю неиспользованных экзаменационных материалов ГИА-11, складирование, ответственное хранение, - учет принятых из ППЭ, использованных и неиспользованных экзаменационных материалов, складирование, ответственное хранение. 	в течение года	КЦОКО, РЦОИ

6.38	<p>Формирование и сопровождение работы предметных комиссий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подбор кандидатур, согласование с образовательными организациями профессионального образования, дополнительного профессионального образования, Рособрнадзором и ФИПИ, утверждение составов председателей, заместителей председателей предметных комиссий ГИА-11 и ГИА-9, - организация подготовки экспертов предметных комиссий на основе программы с использованием модулей ФИПИ "Эксперт ЕГЭ" и "Эксперт ГИА-9", - утверждение составов предметных комиссий ГИА-11 на основе результатов квалификационных испытаний и итогов работы предметных комиссий в 2016 году, - проведение совещаний по организации работы предметных комиссий с целью совершенствования подходов к проверке экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11, - проведение совещаний по организации работы предметных комиссий с целью совершенствования подходов к проверке экзаменационных работ участников ГИА, - представление по запросу ФИПИ кандидатур наиболее подготовленных экспертов на перепроверки, перекрестные проверки и проверки экзаменационных работ при рассмотрении апелляций, - формирование графиков работы предметных комиссий, согласование графиков с работодателями экспертов, - создание условий для работы предметных комиссий. Подведение итогов работы предметных комиссий., - обеспечение председателей предметных комиссий результатами статистической обработки результатов ГИА, - обеспечение аналитическими материалами по итогам ГИА-9 и ГИА-11 органов местного 	в течение года	МО ЗК, КЦОКО
7	Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11		
7.1	Организация информирования о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех категорий участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через сайты МО ЗК, КЦОКО, МСУ и ОО, через СМИ регионального и муниципального уровней, через собрания и консультации.	в течение года	МО ЗК, КЦОКО, МСУ, ОО
7.2	Обеспечение работы горячей линии по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	КЦОКО
7.3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.	январь-июль	МО ЗК, КЦОКО, МСУ
7.4	Организация контроля оформления информационных стендов в образовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещения соответствующей информации на сайтах органов местного самоуправления в сфере образования и образовательных организаций.	октябрь	МО ЗК, КЦОКО МСУ, ОО
7.5	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	февраль-май	МСУ, ОО
7.6	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.	март-июнь	МСУ, ОО
7.7	Оформление журналов, регистрирующих персональное проведение ИРП с участниками ГИА, их родителями (законными представителями).	в течение года	МСУ, ОО

7.8	Индивидуальные консультации для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	МО ЗК, КЦОКО, МСУ
7.9	Индивидуальные консультации для участников ГИА-9 и ГИА-11, их родителей (законных представителей).	в течение года	МО ЗК, КЦОКО, МСУ
8	Контроль подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11		
8.1	Контроль организации и проведения ИРР по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) на основе собранной, обработанной и обобщённой информации об организации ИРР в муниципальных образованиях, образовательных организациях.	апрель-май	МО ЗК, КЦОКО, МСУ
8.2	Контроль своевременности, актуальности проведения всех мероприятий в рамках подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, соответствия проводимых мероприятий требованиям нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	МО ЗК, КЦОКО
8.3	Утверждение состава рабочей группы по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 под руководством заместителя председателя Правительства Забайкальского края по социальным вопросам, разработка и утверждение плана работы группы. Обеспечение взаимодействия рабочей группы по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Забайкальском крае с РЦОИ и координационными советами по проведению ГИА в МСУ.	в течение года	МО ЗК
8.4	Мониторинг своевременности, достоверности, актуальности внесенных сведений в РИС-9 и РИС-11 по муниципальным образованиям.	по плану- графику ФЦТ	КЦОКО, РЦОИ
8.5	Мониторинг правомерности внесения изменений в РИС-9 и РИС-11 по решению ГЭК на основе представленных документов и на основе данных банка заявлений участников ГИА-9 ГИА-11.	по плану- графику ФЦТ	КЦОКО, РЦОИ
8.6	Мониторинг размещения на сайте ГУ КЦОКО всех необходимых для проведения ГИА-9 и ГИА-11 федеральных и региональных нормативно-правовых документов, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	КЦОКО
8.7	Мониторинг организации обучения всех категорий лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных образованиях.	в течение года	КЦОКО
8.8	Напоминание участникам ГИА-9 и ГИА-11 о необходимости выполнения требований информационной безопасности при проведении ЕГЭ под роспись каждого участника ГИА-9 и ГИА-11: расписка на входе в ППЭ, линейки перед началом экзамена в ППЭ, в аудиториях во время инструктажа .	апрель-октябрь	РЦОИ, МСУ, ППЭ
8.9	Сбор информации о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ на основе формы 13-ППЭ, Актов контроля процедуры проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, представленных членами ГЭК и уполномоченными представителями ГЭК, и форм ППЭ, в том числе форм 18-ППЭ, представленных общественными наблюдателями.	в течение года	КЦОКО, РЦОИ
8.10	Ведение дневника нарушений процедуры проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ.	в течение года	КЦОКО, РЦОИ

8.11	Подведение итогов соблюдения процедуры проведения ГИА на следующий день после экзаменов. Информирование ГЭК о допущенных нарушениях в течение первого дня после проведения экзаменов. Информирование Рособнадзора об удалённых участниках экзаменов, о нарушениях, допущенных при проведении экзаменов в ППЭ ГИА-11 и о принятых по ним мерах.	март-сентябрь	КЦОКО, РЦОИ
8.12	Информирование о решениях ГЭК муниципальных администраторов ГИА-11, муниципальных координаторов ГИА-9, участников ГИА-9 и ГИА-11, их родителей (законных представителей).	в течение года	КЦОКО
8.13	Контроль исполнения нормативно-правовых документов РФ и Забайкальского края лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, участниками ГИА.	в течение года	МО ЗК, КЦОКО

В ячейках с заливкой прописаны мероприятия инвариантной части дорожной карты.