

План-график проведения ВПР 2018

Этап	Срок	Ответственные
Регистрация ОО		
Формирование заявок на участие в ВПР образовательными организациями	До 19.02.2018	ОО
Формирование списка региональных и муниципальных координаторов	До 19.02.2018	Федеральный координатор, ОИВ
Формирование заявок на участие в ВПР и выверка списка ОО муниципальными координаторами	До 27.02.2018	ОИВ
Согласование заявок на участие в ВПР региональными координаторами	До 05.03.2018	ОИВ
Заполнение опросного листа ОО - участника ВПР	До 27.04.2018	ОИВ, ОО
Проведение ВПР		
4 класс		
Русский язык		
Получение материалов (Часть 1. Диктант)	13.04.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»	17.04.2018 Вт	ОО
Получение критериев оценивания работ	17.04.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО

Проверка работ	17-23.04.2018 Вт-Пн	ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»*(Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области)	18.04.2018 Ср	ОО
Получение критериев оценивания работ *(Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская области)	18.04.2018 Ср	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ *(Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область)	18-23.04.2018 Ср-Пн	ОО
Получение материалов (Часть 2)	16.04.2018 Пн	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 2»	19.04.2018 Чт	ОО
Получение критериев оценивания работ	19.04.2018 Чт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	19-23.04.2018 Чт-Пн	ОО
Загрузка данных (части 1 и 2)	23.04.2018 Пн до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	27.04-04.05.2018 Пт-Пт	Федеральный координатор, ОО
Математика		

Получение материалов	20.04.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	24.04.2018 Вт	ОО
Получение критериев оценивания работ	24.04.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	24-27.04.2018 Вт-Пт	ОО
Загрузка данных	27.04.2018 Пт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	03-07.05.2018 Чт-Пн	Федеральный координатор, ОО
Окружающий мир		
Получение материалов	23.04.2018 Пн	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	26.04.2018 Чт	ОО
Получение критериев оценивания работ	26.04.2018 Чт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	26.04-03.05.2018 Чт- Чт	ОО
Загрузка данных	03.05.2018 Чт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	07-10.05.2018 Пн-Чт	Федеральный координатор, ОО
5 класс		
Русский язык		
Получение материалов	13.04.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО

Проведение работы	17.04.2018 Вт	ОО
Получение критериев оценивания работ	17.04.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	17-20.04.2018 Вт-Пт	ОО
Проведение работы * (Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область)	18.04.2018 Ср	ОО
Получение критериев оценивания работ * (Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область)	18.04.2018 Ср	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ * (Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область)	18-20.04.2018 Ср-Пт	ОО
Загрузка данных	20.04.2018 Пт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	24-26.04.2018 Вт-Чт	Федеральный координатор, ОО
Математика		
Получение материалов	16.04.2018 Пн	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	19.04.2018 Чт	ОО

Получение критериев оценивания работ	19.04.2018 Чт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	19-23.04.2018 Чт- Пн	ОО
Загрузка данных	23.04.2018 Пн до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	27.04-04.05.2018 Пт-Пт	Федеральный координатор, ОО
История		
Получение материалов	20.04.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	24.04.2018 Вт	ОО
Получение критериев оценивания работ	24.04.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	24-27.04.2018 Вт – Пт	ОО
Загрузка данных	27.04.2018 Пт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	03-07.05.2018 Чт-Пн	Федеральный координатор, ОО
Биология		
Получение материалов	23.04.2018 Пн	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	26.04.2018 Чт	ОО
Получение критериев оценивания работ	26.04.2018 Чт	Федеральный координатор, ОО

Проверка работ	26.04-03.05.2018 Чт-Чт	ОО
Загрузка данных	03.05.2018 Чт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	07-10.05.2018 Пн-Чт	Федеральный координатор, ОО
6 класс		
Математика		
Получение материалов	13.04.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	18.04.2018 Ср	ОО
Получение критериев оценивания работ	18.04.2018 Ср	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	18-21.04.2018 Ср- Сб	ОО
Загрузка данных	21.04.2018 Сб до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	25-27.04.2018 Ср-Пт	Федеральный координатор, ОО
Биология		
Получение материалов	17.04.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	20.04.2018 Пт	ОО
Получение критериев оценивания работ	20.04.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	20-24.04.2018 Пт- Вт	ОО

Загрузка данных	24.04.2018 Вт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	28.04-04.05.2018 Сб-Пт	Федеральный координатор, ОО
Русский язык		
Получение материалов	20.04.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	25.04.2018 Ср	ОО
Получение критериев оценивания работ	25.04.2018 Ср	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	25-28.04.2018 Ср- Сб	ОО
Загрузка данных	28.04.2018 Сб до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	04-10.05.2018 Пт-Чт	Федеральный координатор, ОО
География		
Получение материалов	24.04.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	27.04.2018 Пт	ОО
Получение критериев оценивания работ	27.04.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	27.04-04.05.2018 Пт-Пт	ОО
Загрузка данных	04.05.2018 Пт до 23:00 мск	ОО

Получение результатов	10-14.05.2018 Чт-Пн	Федеральный координатор, ОО
Обществознание		
Получение материалов	07.05.2018 Пн	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	11.05.2018 Пт	ОО
Получение критериев оценивания работ	11.05.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	11-15.05.2018 Пт-Вт	ОО
Загрузка данных	15.05.2018 Вт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	18-21.05.2018 Пт-Пн	Федеральный координатор, ОО
История		
Получение материалов	11.05.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	15.05.2018 Вт	ОО
Получение критериев оценивания работ	15.05.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	15-18.05.2018 Вт-Пт	ОО
Загрузка данных	18.05.2018 Пт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	21-22.05.2018 Пн-Вт	Федеральный координатор, ОО
10 класс		

География		
Получение материалов	30.03.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	03.04.2018 Вт	ОО
Получение критериев оценивания работ	03.04.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	03-06.04.2018 Вт-Пт	ОО
Загрузка данных	06.04.2018 Пт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	10-11.04.2018 Вт-Ср	Федеральный координатор, ОО
11 класс		
Иностранный язык (английский, немецкий, французский)		
Получение демо-модуля для проведения устной части (модуль с демовариантом для ознакомления и тренировки)	22.02.2018 Чт	Федеральный координатор, ОО
Получение материалов (письменная и устная части)	16.03.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	20.03.2018 Вт	ОО
Получение критериев оценивания работ	20.03.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ для ОО, в которых участники выполняли только письменную часть	20-23.03.2018 Вт-Пт	ОО

Загрузка данных для ОО, в которых участники выполняли только письменную часть	23.03.2018 Пт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов (только письменная часть)	26-28.03.2018 Пн-Ср	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ для ОО, в которых участники выполняли и письменную и устную части	20-27.03.2018 Вт-Вт	
Загрузка данных для ОО, в которых участники выполняли и письменную и устную части	27.03.2018 Вт до 23:00 мск	
Получение результатов (и письменная и устная части)	30.03 - 02.04.2018 Пт-Пн	Федеральный координатор, ОО
История		
Получение материалов	17.03.2018 Сб	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	21.03.2018 Ср	ОО
Получение критериев оценивания работ	21.03.2018 Ср	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	21-24.03.2018 Ср-Сб	ОО
Загрузка данных	24.03.2018 Сб до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	27-29.03.2018 Вт-Чт	Федеральный координатор, ОО
География		
Получение материалов	30.03.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО

Проведение работы		03.04.2018 Вт	ОО
Получение критериев оценивания работ		03.04.2018 Вт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ		03-06.04.2018 Вт-Пт	ОО
Загрузка данных		06.04.2018 Пт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов		10-11.04.2018 Вт-Ср	Федеральный координатор, ОО
Химия			
Получение материалов		02.04.2018 Пн	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы		05.04.2018 Чт	ОО
Получение критериев оценивания работ		05.04.2018 Чт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ		05-9.04.2018 Чт- Пн	ОО
Загрузка данных		9.04.2018 Пн до 23:00 мск	ОО
Получение результатов		12-13.04.2018 Чт-Пт	Федеральный координатор, ОО
Физика			
Получение материалов		06.04.2018 Пт	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы		10.04.2018 Пн	ОО
Получение критериев оценивания работ		10.04.2018 Пн	Федеральный координатор, ОО

Проверка работ	10-13.04.2018 Пн- Пт	ОО
Загрузка данных	13.04.2018 Пт до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	16-18.04.2018 Пн-Ср	Федеральный координатор, ОО
Биология		
Получение материалов	09.04.2018 Пн	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	12.04.2018 Чт	ОО
Получение критериев оценивания работ	12.04.2018 Чт	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	12-16.04.2018 Чт-Пн	ОО
Загрузка данных	16.04.2018 Пн до 23:00 мск	ОО
Получение результатов	19-20.04.2018 Чт-Пт	Федеральный координатор, ОО

*В 6 регионах 17 апреля выходной день: Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область. Для проведения ВПР согласован резервный день – 18 апреля.

[1] В случае, если муниципальный координатор назначен