

ПЛАН

подготовки и проведения международной научно-практической конференции
«Развитие систем оценки качества образования: методология и практика»

№№ п.п.	Наименование мероприятий	Ответственный, исполнитель	Дата
1	2	3	4
1.	Заседание Оргкомитета конференции по утверждению плана подготовки и сметы на проведение конференции, распределение обязанностей и доведение контрольных сроков	Томских А.А. Дамбаева Б.Б. Скиданова Л.А.	декабрь 2014 г.
2.	Заседания Оргкомитета: а) плановые, по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке проведения конференции; б) контрольное, по готовности к проведению конференции	Томских А.А. Дамбаева Б.Б. Скиданова Л.А. Члены оргкомитета	По плану март, апрель, сентябрь, октябрь 2015 г.
3.	Разработка макета информационного письма конференции Корректировка информационного письма конференции Перевод информационного письма на английский язык	Рюхова Н.Ф.	до 01.12.14 до 08.12.14 до 15.12.14
4.	Рассылка информационных писем	Рюхова Н.Ф.	до 01.02.15
5.	Подбор и утверждение руководителей секций, дискуссионных площадок, круглых столов	Томских А.А. Шибанова Н.М. Дамбаева Б.Б. Скиданова Л.А.	По мере поступления докладов

6.	Организация связей с общественностью, представление в СМИ анонсов	Дедюхина Е.В.	по медиаплану до 08.05.15
7.	Разработка программы конференции	Шибанова Н.М. Дамбаева Б.Б. Скиданова Л.А. Клименко Т.К. Грешилова И.А. Рюхова Н.Ф.	до 01.10.15
8.	Обеспечить приглашение участников конференции из КНР, Монголии, других стран, Иркутской области и Республики Бурятия, других регионов РФ, председателя Законодательного собрания Забайкальского края, губернатора Забайкальского края, вице-премьера Правительства Забайкальского края	Томских А.А. Егоров Е.С. Эрдынеева К.Г. Рюхова Н.Ф.	январь-май 2015 г.
9.	Рассылка пригласительных писем и программы конференции	Спивачук В.А. Луговская А.В.	до 04.10.15
10.	Подготовить и направить информационное письмо руководителям МОУО, ГОУ по категориям участников конференции	Дедюхина Е.В.	до 20.09.15
11.	Сбор поступивших заявок для участия в конференции	Луговская А.В.	до 01.06.15
12.	Сбор поступивших материалов к опубликованию	Луговская А.В.	до 01.09.15
13.	Уточнение поступивших заявок на необходимые технические средства	Луговская А.В.	до 04.09.15
14.	Экспертиза представленных материалов, редактирование и подготовка их к изданию: - пленарные доклады; - секционные доклады, материалы дискуссионных площадок, круглых столов	Рабочая группа для подготовки сборников материалов конференции	до 20.09.15
15.	Издание сборников материалов конференции: - пленарных докладов; - секционных докладов, материалов дискуссионных площадок, круглых столов	Грешилова И.А. Рюхова Н.Ф. Евменова Е.П.	до 15.10.15
16.	Подготовка материально-технической базы для проведения конференции на базе ЗабГУ: - разработка макета оформления помещений для пленарного и секционных заседаний,	Старостина С.Е. Грешилова И.А.	

	<p>дискуссионных площадок и круглых столов;</p> <ul style="list-style-type: none"> -подготовка зала для проведения пленарного и секционных заседаний; - подготовка технических средств для проведения конференции; -подбор оформления и размещения информационных материалов и стендов 	Евменова Е.П.	<p>до 09.10.15</p> <p>20-22.10.15</p>
17.	<p>Контрольное заседание оргкомитета по проверке готовности к проведению конференции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аудиторий для пленарного и секционных заседаний, дискуссионных площадок и круглых столов; - стендов и информационных материалов; - технических средств; - участников конференции; -слушателей конференции; - материалов для издания сборников научно-методических статей 	<p>Томских А.А.</p> <p>Старостина С.Е.</p> <p>Шибанова Н.М.</p> <p>Евменова Е.П.</p> <p>Кирик О.И.</p> <p>Рюхова Н.Ф</p>	до 09.10. 2015
18.	<p>Формирование тематики пленарных и секционных докладов, докладов на дискуссионных площадках и круглых столах</p> <p>Определение докладчиков</p> <p>Работа с докладчиками</p>	<p>Дамбаева Б.Б.</p> <p>Скиданова Л.А.</p> <p>Грешилова И.А.</p> <p>Рюхова Н.Ф.</p>	до 15.05.15
19.	<p>Подготовка плана проведения пленарного заседания конференции</p> <p>Подготовка плана работы секций, дискуссионных площадок и круглых столов конференции</p>	<p>Шибанова Н.М.</p> <p>Грешилова И.А.</p> <p>Рюхова НФ.</p>	до 09.10.15
20.	Подготовка рекомендаций конференции	<p>Грешилова И.А.</p> <p>Будаева Б.Б.</p> <p>Клименко Т.К.</p> <p>Катанаев И.И.</p> <p>Рюхова Н.Ф.</p>	до 09.10.15
21.	Проведение пленарного заседания конференции	<p>Томских А.А.</p> <p>Старостина С.Е.</p> <p>Шибанова Н.М.</p> <p>Егоров Е.С.</p> <p>Дамбаева Б.Б.</p>	21.10.15

22.	Проведение секций, дискуссионных площадок, круглых столов конференции	Томских А.А. Егоров Е.С. Шибанова Н.М. Дамбаева Б.Б. Грешилова И.А. Клименко Т.К. Эрдынеева К.Г. Рюхова Н.Ф. Руководители секций	21-22.10.15
23.	Выставка-продажа учебно-методической литературы	Евменова Е.П.	21.10.15
24.	Кураторство гостей из Иркутской области, Республики Бурятия и других субъектов Российской Федерации	Томских А.А. Шибанова Н.М. Катанаев И.И. Дамбаева Б.Б. Будаева Б.Б.	21-22.10.15
25.	Кураторство зарубежных гостей	Томских А.А. Егоров Е.С. Катанаев И.И.	21-22.10.15
26.	Организация и подготовка культурной программы конференции	Полуэктова В.И. Кирик О.И. Черепанов В.В.	21-22.10.15